



CO NAJDETE UVNITŘ V LISTĚ

- INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
- DOBŘÍKOVSKÁ KRONIKA
- MOBILNÍ ROZHLAS
- DOBŘÍKOVSKÝ PEL-MEL
- ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
- ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
- ZPRÁVY ZE SOKOLA

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU


MODERNIZACE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK




Ve snaze postupně zlepšovat kvalitu veřejného prostoru v obci požádala obec jako každoročně Pardubický kraj o dotaci z Programu obnovy venkova, tentokrát o investiční dotaci na obnovu autobusových zastávek v obci Dobříkov a Rzy.

V minulých letech byla z tohoto programu např. provedena revitalizace zeleně. Protože jsou dřevěné přístřešky autobusových zastávek ve špatném technickém stavu a současně není zajištěno komfortní nastupování a bezbariérový přístup na nástupiště, zastupitelstvo obce se rozhodlo přistoupit k radikálnějšímu způsobu zlepšení veřejného prostoru formou rekonstrukce zpevněných ploch zastávek a k výměně přístřešků. Místo toho, aby byla získaná dotace rozdělena přiměřeně na všechny 4 autobusové zastávky (2 v Dobříkově a 2 ve Rzech), rozhodlo se zastupitelstvo obce v první etapě investovat do rekonstrukce autobusových zastávek v Dobříkově (u sochy M.J. Husa a u školy) vzhledem k většímu počtu cestujících než ve Rzech. Současně bude provedena z důvodu špatného technického stavu výměna malé dřevěné čekárny ve Rzech u bývalé truhlárny za novou malou čekárnu s nosnou ocelovou konstrukcí s povrchovou úpravou práškovou barvou, se stěnami a střechou z průsvitného polykarbonátu. Z důvodu uvažovaného většího rozsahu rekonstrukce autobusové zastávky v centru obce Rzy s výměnou přístřešku a s úpravou celého prostranství u zastávky se zpevněnou plochou pro kontejnery a s obratištěm jsou tyto práce přesunuty na další rok. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na tento záměr podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020.

Dotace z Pardubického kraje se poskytuje ve výši 50 % ze skutečně vynaložených nákladů na akci a současně do max. výše 110 000 Kč.



Autobusová zastávka u sochy M. J. Husa



Nástupiště obou zastávek budou nově vybudována tak, aby vyhovovala současným požadavkům příslušné technické normy ČSN a Vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pro zajištění pohodlného bezbariérového užívání stavby i občany se zdravotním postižením, pro starší občany, děti a rodiče s kočárky. Současně budou stávající dřevěné čekárny nahrazeny novými moderními, subtilními a současně designově nadčasovými přístřešky od předního českého výrobce, který je prodává a montuje nejen po České republice, a i v zahraničí. Při výběru typu čekáren bylo posuzováno několik českých výrobců z hlediska ceny, životnosti a užitných vlastností. Nové přístřešky budou mít ocelovou nosnou pozinkovanou konstrukcí s povrchovou úpravou práškovou barvou a 3 stěny a střechu z čirého kaleného bezpečnostního skla. Jako bonus se podařilo s výrobcem přístřešků dohodnout druhou lavičku a klaprám pro umístění jízdních řádů pro obě zastávky zdarma. Tyto přístřešky jsou osazeny již na mnoha místech v ČR a před jejich výběrem pro naši obec byly dotazováni na spokojenost s nimi jejich pořizovatelé se zkušenostmi po několika letech jejich používání. Jedním z důvodů jejich výběru byla kromě garance kvality a designu i blízkost osazení jedné z nich u kulturní památky – sochy M.J. Husa pocházející z roku 1912. U sochy proběhly během minulých týdnů práce spojené s vykácením původní zeleně a s provedením terénních úprav. Designově a materiálově moderní přístřešek zastávky nebude působit vedle sochy M.J. Husa esteticky rušivě. Po vybudování nástupiště zastávky a osazení přístřešku u sochy M.J. Husa bude provedena nová výsadba zeleně podle připravovaného návrhu městského zahradního architekta Vysokého Mýta, Ing. Lukáše Štefla, PhD. Tento zahradní architekt současně připravuje na základě podnětu našeho pana faráře Mgr. Jiřího Plháka návrh revitalizace zeleně u kostela Všech svatých v Dobříkově.

Pro snížení stavebního nákladu rekonstrukce obou autobusových zastávek bude část stavebních prací, zejména bouracích prací, provedena našimi zaměstnanci obce a naší technikou. Montáž a dopravu přístřešků zajišťuje pro obec z důvodu jejich možného poškození během dopravy, montáže a garance jejich výrobce. Celková cena stavebních a montážních prací je 440 000 Kč s DPH.

Stavební a montážní práce proběhnou ještě v letošním roce. Během stavebních prací v předpokládané době výstavby 3 týdnů bude třeba dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti staveniště. Autobusy budou zastavovat v rámci možností na provizorně upraveném nástupišti vedle rekonstruovaného nástupiště obou zastávek. Na zastávce u sochy M.J. Husa bude současně provedena oprava stožáru veřejného osvětlení.

Modernizace chodníku na poz. p. č. 915/11

V souvislosti se snahou zastupitelstva obce postupně zlepšovat veřejný prostor obce a současně zajišťovat bezpečnost dopravy, zejména provozu chodců, bude v letošním roce ještě provedena modernizace části chodníku podél krajské silnice II/315 v úseku od sjezdu na parkoviště

u Základní a mateřské školy v Dobříkově po konec obce Dobříkov ve směru na Rzy. Modernizace tohoto úseku chodníku bude svým záměrem na zvyšování bezpečnosti chodců navazovat na rekonstrukci chodníku provedenou v Dobříkově před 2 lety v úseku od přechodu pro chodce přes krajskou silnici II/315 do sportovního areálu TJ Sokol Dobříkov, spolek po křižovatku silnice II/315 s místní komunikací k prodejně Konzum, o.d.

Jedná se o modernizaci chodníku v dl. 134 m se šířkou 2 m. V rámci modernizace bude provedena výměna betonových obrubníků a konstrukce chodníku vč. modernizace sjezdů a na pozemky. Chodník a sjezdy budou provedeny s krytem z betonové zámkové dlažby. Modernizace bude provedena dle příslušné technické normy ČSN a současně dle Vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pro zajištění pohodlného bezbariérového užívání stavby i občany se zdravotním postižením, pro starší občany, děti a rodiče s kočárky.

Na modernizaci chodníku se na základě podané žádosti o dotaci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z integrovaného regionálního programu (IROP) pro aktivitu „Bezpečnost dopravy“ ve výši 95 % a současně do max. výše 401 000 Kč z vysoutěžené ceny díla.


S vybraným zhotovitelem stavebních prací modernizace chodníku s nejnižší nabídkovou cenou bude zastupitelstvo obce vzhledem ke stejnému typu stavebních prací realizovat rekonstrukci obou autobusových zastávek v Dobříkově.

Vzhledem k tomu, že jsou v obci pouze jednostranné chodníky a nebude možné provoz chodců převést před stavenišťem na druhou stranu silnice II/315, bude provoz chodců probíhat po staveništi a bude tak třeba dbát na zvýšenou opatrnost a na pokyny zhotovitele stavby. V rámci modernizace sjezdů na pozemky by se mohlo stát, že nebude možné na pozemky vozidly krátkodobě zajíždět v řádu dnů. Ze zákona vyplývá, že k přilehlým nemovitostem je zhotovitel a investor stavby povinen zajistit přístup, nikoliv příjezd. Příjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému (IZS) je samozřejmostí.


Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Přístavba mateřské školy

S ohledem na postupně se zvyšující počet trvale bydlících obyvatel v obci a vzhledem k požadavku učitelek mateřské školky (MŠ) na zvýšení její kapacity se v roce 2017 obecní zastupitelstvo (OZ) rozhodlo k přípravě projektové dokumentace na přístavbu mateřské školky a k podání žádosti o dotaci. Projektová dokumentace byla zpracována vybranou projektovou firmou ILB prostav s.r.o. Mikulovice



v září 2018 a následně bylo požádáno obcí o vydání stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2019. V říjnu 2018 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠKT) z integrovaného regionálního programu (IROP) zaměřeného na podporu zvyšování kapacity předškolních zařízení. Pro tuto dotaci jsme sice splnili požadavky, ale v bodovém systému hodnocení žádostí jsme se ocitli až na 4 straně pětistránkového pořadníku žadatelů o dotaci, který byl zveřejněn v lednu 2019. Na tuto dotaci byl od žadatelů velký převis objemu požadovaných finančních prostředků, který cca 5-ti násobně převyšoval alokovanou částku ministerstvem a bylo prakticky vyloučeno, že z tohoto programu dotaci získáme. Po zveřejnění těchto výsledků ministerstvem nás oslovila jedna z firem, které se zabývají zpracováním a podáváním žádostí o dotace z různých programů vyhlášených v ČR. Byla to firma LK Advisory, s.r.o. Praha, která z veřejně dostupných informací na stránkách MŠMT vyhodnotila, že splňujeme podmínky krátkodobě vyhlášené výzvy Ministerstvem financí (MF) s názvem Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Výzva k podávání žádostí byla vyhlášena v termínu 13.2.-15.3.2019. s alokací 300 mil. Kč. Splňovali jsme i jednu z podmínek žádosti, aby měl žadatel počet obyvatel do 3000. Dotace je poskytována do výše 80% vysoutěžené ceny stavby a současně do max. výše 20 mil. Kč. Firma LK Advisory, s.r.o. podala obci nabídku za zpracování a podání žádosti, která byla zastupitelstvem obce schválena. V květnu 2019 obec obdržela od MF sdělení o poskytnutí dotace ve výši max. 7 017 705 Kč. V té době už obec připravovala úpravu projektové dokumentace s cílem zohlednění dalších požadavků zastupitelstva obce a učitelek mateřské školy.



Přístavba MŠ je řešena na základě prostorových možností školního pozemku s ohledem na zajištění funkčního propojení a estetiku nové přístavby k historické budově školy. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby byla architektonická studie zpracovaná architektem města Vysoké Mýto, Ing. arch. Milanem Košařem, která byla upravena s ohledem na požadavky nového OZ a učitelek MŠ. Přístavba je navržena v návaznosti na západní obvodovou zeď historické budovy školy v prostoru mezi historickou budovou a parkovištěm pro osobní vozidla. Je navržena jako přízemní

budova s plochou střechou s kapacitou pro 12 (až 15) dětí a pro 2-3 osoby personálu, se samostatným vstupem do přístavby, jednou třídou, ložnicí, hygienou dětí, výdejnou jídel, denní místností učitelek a dalšími místnostmi vyhovujícími hygienickým předpisům. Do přístavby MŠ bude zajištěn bezbariérový přístup dle Vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Historická budova i s přístavbou budou mít 2 učebny se samostatným zázemím a s celkovou kapacitou $28+12(15)=40(43)$ dětí.

Jednou z požadovaných změn projektové dokumentace je navrzení druhé šatny v přístavbě pro děti MŠ, které budou i nadále využívat třídu v historické budově školy. Tak budou všechny školkové děti využívat pouze jeden vstup v přístavbě a do třídy ve staré budově školy se dostanou přímo ze šatny přístavby. Tím dojde k uvolnění míst ve stávající šatně historické budovy a šatnu budou moci využívat školní děti využívající jako šatnu schodišťový prostor v přízemí historické budovy. Těch změn bylo v menším rozsahu zapracováno více pro zajištění možnosti víceúčelového využití přístavby v případě, že by někdy bylo málo školkových dětí. Návrh umožňuje i výhledové vybudování střechy s podkrovím nad přístavbou stejného provedení jako má historická budova školy pro případ nalezení jeho využití.

Pro přístavbu MŠ bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Vlastní realizace přístavby proběhne v letech 2019-2020 s celkovou proinvestovanou finanční částkou 8,8 mil. Kč s DPH.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

ZTV 21 RD (ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST)



Přibližně před 7 lety se obecní zastupitelstvo rozhodlo připravit v souladu s platným územním plánem obce Dobříkov novou lokalitu pro bydlení – pro výstavbu rodinných domů. Rozhodnutí vyplynulo kromě jiného ze stále častějších požadavků našich trvale bydlících občanů, ale i z četných dotazů občanů z okolních obcí a občanů pracujících v regionu na nabídku stavebních pozemků v naší obci pro výstavbu rodinných domů. Zájem byl o výstavbu v okolí města Vysokého Mýta a Chocně. Protože se dlouhodobě nedařilo vykoupit soukromé pozemky v lokalitě zv. Pod lesem a pokračovat tak v započaté výstavbě 4 rodinných domků u lesa směrem dolů do centra obce, bylo rozhodnuto o vykoupení soukromých pozemků v lokalitě zv. Pod školou (Průhon). Výhodou této lokality bylo, že v rámci výstavby Kanalizace a ČOV v předchozích letech se podařilo namísto vodovodní přípojky pro ČOV vybudovat rovnou vodovodní řad s dimenzí pro možnost zásobování celé lokality pitnou vodou a existující trasa jednotné kanalizace procházející při spodním okraji lokality pro výstavbu RD podél Dobříkovského potoka. Další výhodou bylo územím procházející elektrické nadzemní vedení vysokého napětí (VN). Po vykoupení soukromých pozemků byla v červnu 2016 vybranou projektovou formou MDS Projekt s.r.o. Vysoké Mýto vypracována projektová dokumentace (PD) pro stavební povolení a pro provádění stavby, jejímž podkladem byla územní studie pro výstavbu 21 rodinných domků. Nejprve byl obcí požádán Stavební úřad ve Vysokém Mýtě o vydání územního rozhodnutí a následně o vydání stavebního povolení, které bylo vydáno Odborem dopravy při MěÚ Vysoké Mýto v dubnu 2017. Probíhal prodej stavebních pozemků jednotlivým zájemcům a zastupitelstvem obce byl ve dvou případech odsouhlasen prodej 2 sousedních pozemků jednomu zájemci s tím, že bude mít možnost na druhém zakoupeném pozemku provést výstavbu dodatečně. Vybranou firmou Meetplace s.r.o. Praha ve výběrovém řízení na administraci veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby bylo výběrové řízení provedeno. Ze 3 uchazečů o zakázku byla vybrána hodnotící komisí na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny díla firma HABAU CZ s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, firma patřící do koncernu rakouského vlastníka. S firmou HABAU CZ byla dne 4.9.2017 po schválení zastupitelstvem obce uzavřena smlouva o dílo s nabídkovou cenou 9,945 Kč s DPH. V roce 2017 se podařilo vybranému zhotoviteli vybudovat prakticky kompletně některé stavební objekty. Firma HABAU CZ vybuhovala jednotnou kanalizaci a kanalizační přípojky, ve spolupráci se spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. (VaK) byly vybudovány vodovodní přípojky a prodloužení vodovodního řadu. Výstavba části nového vodovodního řadu a vodovodních přípojek byla spolufinancována spol. VaK v podobě dodání svého materiálu a montážních prací svými pracovníky. Spol. K energo s.r.o. provedla pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. výstavbu elektrických podzemních rozvodů nízkého napětí (NN) pro zásobování lokality elektrickou energií. Financování výstavby rozvodů NN provedla spol. ČEZ Distribuce, a.s. V době uzavírání smlouvy obce se spol. ČEZ Distribuce, a.s. o zajištění

vybudování sítě a o dodávce elektrické energie byla za každou stavební parcelu se samostatnou elektrickou přípojkou obci zaplacen finanční částka 12 500 Kč/parcelu. Spol. K energo provedla pokládku elektrického vedení na podzim roku 2017 ještě před nástupem spol. HABAU CZ k plnění smlouvy. V roce 2018 se začaly stavební práce ze strany zhotovitele zpoždovat a v květnu 2018 byl obci předložen návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo za vícepráce provedené v měsících 10-11/2017 ve výši 1,001 mil. Kč s DPH. Před jejich předložením byly požadované vícepráce korigovány stavebním dozorem obce, Ing. Václavem Kučerou. Další měsíce trvalo dohadování o uznání víceprací a o nutnosti pokračovat v realizaci stavby. Firma HABAU CZ ztratila stavební deník ve kterém byly i zápisy z kontrolních dní stavby a tak nebylo možné snadno vícepráce odsouhlasit. Vícepráce byly v říjnu 2018 uznány zastupitelstvem obce jako objektivní nezpůsobené firmou HABAU CZ a v listopadu 2018 byl s firmou HABAU CZ uzavřen dodatek smlouvy o dílo č. 1 na výše uvedenou cenu. Důvodem víceprací byla nutnost úpravy části jedné kanalizační stoky z důvodu zjištěné kolize trasy kanalizace s položenou trasou podzemního elektrického vedení NN, nemožnost napojení druhé kanalizační stoky dle PD na stávající kanalizaci z důvodu její polohy v jiném než v předpokládaném místě v PD, v nesprávném předpokladu PD v možnosti použít původní vytěžený výkop z rýh pro kanalizaci zpět pro zásyp výkopu a v nepředpokládané potřebě řešit v podzimních měsících provizorní zpevnění komunikací, aby byly provozuschopné. Obec zaplatila v měsících 03-06/2018 stavební firmě Balcar, spol. s r.o. Choceň za provizorní zpevnění komunikací za účelem zajištění provozu stavebníků finanční částku 1,000 mil. Kč s DPH. V měsících 11-12/2018 subdodavatel spol. HABAU CZ, spol. ERMO spol. s r.o. Hradec Králové provedla výstavbu plynovodu STL a plynovodních přípojek dle standardního postupu bez propojení na stávající plynovod STL před školou. Proces realizace, zkoušení a propojení plynovodu má podle směrnic spol. GasNet, s.r.o. (plynárny) podrobná pravidla a propojení plynovodu je možné provést po kolaudačním souhlasu stavby plynovodu, v době platnosti tlakové zkoušky plynovodu, po uděleném souhlasu spol. GasNet k propojení a po stanovení přesného termínu propojení oprávněnou firmou. V listopadu 2018 došlo k proplacení dílčí části víceprací uznaných firmě HABAU CZ. V prosinci 2018 byly spol. HABAU CZ obci předloženy podklady pro fakturaci stavby plynovodu, které nebyly dozorem obce a zastupitelstvem obce uznány z důvodu nezapočítání méněprací např. v odpočtu nerealizovaných plynovodních přípojek (místo 19 ks bylo účtováno 21 ks, nebyla odečtena cena za plynovodní přístřešky, které si platili stavebníci sami apod.). Jednalo se o částku 1,199 mil Kč s DPH. V lednu 2019 si začala firma HABAU CZ nárokovat prostřednictvím svého právního zástupce úhradu víceprací místo ve splátkách vcelku. Z důvodu vstupu do sporu obce se spol. HABAU CZ jejich právního zástupce, zajistila si obec rovněž svého právního zástupce a ti mezi sebou začali komunikovat. Než došlo k vydiskutování ceny za realizaci plynovodu, spol.

HABAU CZ na začátku února 2019 prostřednictvím svého právního zástupce odstoupila od smlouvy o dílo. Jelikož firma HABAU CZ nedodala k podkladům na úhradu prací žádné jiné dokumenty svědčící o dostatečné kvalitě vybudovaného plynovodu vč. kolaudačního souhlasu, nebylo jisté, zda bude plynovod možné provozovat ke svému účelu pro zajištění zásobování lokality zemním plynem. Již v roce 2018 se objevovali o spol. HABAU CZ informace o jejím ústupu z českého stavebního trhu. Spol. HABAU CZ nezaplatila svému subdodavateli, firmě ERMO, fakturu za provedené práce za plynovod, aniž by bylo její uhrazení nějak podmíněno úhradou faktury obcí nejprve spol. HABAU CZ. Po několika neúspěšných výzvách spol. ERMO vůči firmě HABAU CZ k uhrazení faktury si firma ERMO také najala svého právního zástupce. Předtím však měla obec dohodu se spol. ERMO, že plynovod propojí bez spol. HABAU CZ za přímou úhradu obcí ve výši 16.750, - Kč bez DPH a platba bude použita jako zápočet při finančním vyrovnávání s firmou HABAU CZ. Od doby právního zastupování spol. ERMO jejich právním zástupcem tato dohoda, která byla realizačně na spadnutí padla. Situace se ještě zkomplikovala. Obec byla na propojení plynovodu připravená od května 2019, kdy zastupitelstvo obce schválilo se spol. GasNet provozování plynovodu a dodávku zemního plynu. Snahou bylo se domluvit s jiným oprávněným zhotovitelem k propojení plynovodu, ale marně. Hledali jsme i jinou cestu vyřešení potřeby propojení plynovodu např. formou trojdohody mezi obcí, firmou HABAU CZ a firmou ERMO s tím, že obec provede přímou úhradu spol. ERMO v plné výši a spol. HABAU CZ nebude tuto pohledávku vůči obci již uplatňovat. Uvažovaným řešením bylo i odkoupení pohledávky od spol. ERMO. Všechna uvažovaná řešení měla směřovat k propojení plynovodu. Názory právních zástupců na formu řešení nebyly shodné a stavebníkům v lokalitě se stále zvyšovali obavy o možnost jejich stěhování do lokality s ohledem na blížící se chladné období roku. Pro seznámení oprávněně rozrušených stavebníků z lokality z obav z dalšího vývoje stavebních prací na dopravní a technické infrastrukturu bylo zastupitelstvem obce svoláno veřejné setkání se stavebníky dne 10.9.2019. Stavebníci byli seznámeni s výše popisovaným vývojem v tomto článku a s dalším postupem v realizaci nedokončených stavebních prací. Do klidné atmosféry setkání byla na závěr uvedena čerstvě zjištěná informace v den konání setkání, že dne 9.9.2019 spol. HABAU CZ zaplatila firmě ERMO plnou výši provedených stavebních a montážních prací na plynovodu a tím se uzavřený kruh odblokoval. Následující den po setkání se stavebníky bylo u firmy ERMO znovu ověřeno, zda k úhradě došlo a bylo se spol. ERMO obnoveno jednání o propojení za přímou úhradu obcí ve výši 16.750, - Kč bez DPH, což je cena i s obnovením prošlé platnosti tlakové zkoušky plynovodu. Obec obratem provedla u firmy ERMO objednávku prací, firma ji obratem potvrdila, provedla tlakovou zkoušku a čeká se již je na termín stanovení propojení budoucím provozovatelem a dodavatelem plynu, spol. GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. K propojení by mělo dojít

do konce září 2019. Úhrada byla možná provedena z „vyšší moci“, možná tlakem právního zástupce spol. ERMO anebo celkově silicím tlakem dalších společností a investorů, pokud mají se spol. HABAU CZ podobné potíže. Spol. HABAU CZ byla opakovaně přes jejich právního zástupce naším právním zástupcem vyzvána k předložení všech dokumentů od stavby a k předložení bilance provedených prací se započtením méněprací. Dosud se tak nestalo, a tak pro našeho právního zástupce připravujeme podklady jako investor sami. Současně připravujeme nové výběrové řízení na dodavatele stavby v rozsahu neprovedených stavebních prací. V únoru 2019 byla pro tuto lokalitu podána žádost o dotaci na výstavbu technické infrastruktury pro 19 rodinných domků na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu na podporu bydlení. V květnu 2019 jsme byli ministerstvem vyrozuměni, že jsme z důvodu nízké alokace (malého objemu vyčleněných finančních prostředků) dotaci nedostali, ale jsme zařazeni mezi náhradníky. Dne 12.8.2019 jsme byli ministerstvem vyrozuměni, že pro rok 2019 byly uvolněny nějaké finanční prostředky na naše žádost ve výši 720 tisíc je podpořena. Tyto finanční prostředky budeme muset ještě v letošním roce prostavět nebo je uplatníme na již vybudované inženýrské sítě, jejichž cena již byla spol. HABAU CZ řádně proplacena.

Za obecní zastupitelstvo Ing. Aleš Sloup, místostarosta obce

Upozornění na špatné třídění a ukládání odpadů

Kontejnery na tříděný odpad prosím používejte pouze pro určené druhy odpadů. Stává se, že do kontejnerů na tříděný odpad jsou ukládány pytlíky s komunálním odpadem, nebo jsou odpady ukládány vedle kontejnerů. Pokud je kontejner plný, je možné použít jiné místo, nebo je nutné odpad ponechat doma a uložit jej vedle kontejnerů, ale až v den svozu. Byly zaznamenány opakované případy, že si občané termíny nehlídají a následující den po dni svozu odpadů přinášejí svoje odpady k velkoobjemovým kontejnerům, které tam zůstávají do termínu dalšího svozu. Dochází tak k narušování vzhledu obce, zejména rozptýlení odpadů povětrnostními vlivy a v neposlední řadě dochází k hnilobě zbytků potravin v obalech zejména v parných dnech a zbytky potravin poskytují potravu hlodavcům.

- nádoby na papír

jsou označeny modrou barvou, **nápis PAPÍR**

- nádoby na barevné sklo

jsou označeny zelenou barvou s **nápisem SKLO BAREVNÉ**

- nádoby na čiré sklo

jsou označeny bílou barvou s **nápisem SKLO ČIRÉ**

- nádoby na plasty

jsou označeny žlutou barvou, **nápis PLASTY**

- nádoby na komunální odpad

(zbytkový, domovní odpad) **ukládejte do vlastních popelnic**

- do konce roku budou na sběrných místech umístěny nové speciální kontejnery na olej

Dále upozorňujeme občany, aby biologický odpad (větve, listy, trávu) ukládaly výhradně do velkoobjemových zelených kontejnerů umístěných po obci, nikoliv do Opučníku, nebo do lesa. Tvoření černé skládky a znečišťování životního prostředí je **ZAKÁZÁNO** a následně pokutováno.

Odpady, které nepatří do popelnice jako jsou stavební odpady, nebezpečné odpady a objemné odpady mohou občané zdarma odevzdat ve sběrném dvoře Technických služeb Vysoké Mýto, ul. Průmyslová. Naše obec má s Technickými službami Vysoké Mýto dohodu o ukládání velkoobjemových odpadů, elektroodpadu i nebezpečného odpadu. Uložení za váš odpad Technické služby účtují obci, nikoliv vám. Dále žádáme občany, aby biologický odpad do velkoobjemových kontejnerů ukládali ohleduplně a s rozumem a poskytli tak možnost jejich maximálního naplnění. Např. v sobotu dne 14.9. bylo zjištěno, že v kontejneru u bývalé hospody někdo správně začal ukládat biologický odpad do nejvzdálenějšího místa od vstupu do kontejneru. Za ním začal neukázněný občan ukládat do kontejneru dlouhé větve, které uložil do středu kontejneru tak, že se přes ně nedalo ukládat další odpad do volného místa vpředu kontejneru. Další občan pak začal ukládat odpad za tyto větve směrem ke vstupu do kontejneru. Tímto přístupem by se patrně kontejner naplnil až v poslední třetině u vstupu. Stačilo přitom tak málo, větve zvednout, urovnat je a umístit na hromádku odpadu do nejvzdálenějšího místa od vstupu. Odvoz i těchto odpadů je hrazen z finančních prostředků obce. Svozové dny komunálního odpadu jsou uváděny pravidelně v Dobříkovských novinách, ve vývěsce na budově obecního úřadu, na internetových stránkách www.dobrikov.cz, formou hlášení obecního úřadu a současně jsou tyto informace zasílány SMS textovou zprávou občanům, kteří si tuto informační službu zřídili. Obec dále 2x ročně (jaro, podzim) organizuje mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu přímo společností Ekola České Libchavy s.r.o. - Marius Pedersen a.s. Obec vynakládá stále více finančních prostředků na likvidaci odpadů všeho druhu, proto je nutné se k nákladům za odvoz chovat hospodárně. Zároveň očekáváme spolupráci občanů, rekreatantů i občasných návštěvníků ve smyslu řádného ukládání odpadů. Děkujeme

Za obecní zastupitelstvo Ing. Nikola Kajsrlíková

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2019 PRO DOBŘÍKOV A RZY

Popelnice: vždy v úterý

1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.

Plast a tetrapak, vždy v pátek, včetně pytlového sběru od domu:

4.10., 1.11., 29.11., 27.12.

Papír:

Termíny svozu papíru řeší Obecní úřad individuálně s firmou Ekola Libchavy.

Sklo - středa:

11.12.

Nebezpečné odpady - mobilní sběr: 21.10.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2019

Obec Dobříkov se zúčastnila letošní soutěže Vesnice roku. Posledního května nás navštívila početná hodnotící komise a nebudeme vás napínat dostali jsme ocenění za „Podporu volnočasových aktivit“ a k tomu finanční odměnu 10 tisíc korun. Celkovým vítězem soutěže se stala obec Lozice v okrese Chrudim. Více na www.vesniceroku.cz

Jiří Svatoš, starosta

Kotlíkové dotace z Pardubického kraje

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Více na www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikove-dotace. Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30.

Jiří Svatoš, starosta

Rezignace starosty

Asi většina obyvatel Dobříkova se už dříve doslechla o mém záměru skončit ve funkci starosty a v zastupitelstvu. Ano, je to pravda a chtěl bych skončit co nejdříve, maximálně však do konce roku. Omluvám se všem, kterým jsem nesplnil jejich očekávání, a především děkuji všem, kdo mě kdy podpořili a pomáhali po těch téměř patnáct let v mém působení. Mé rozhodnutí je moje vlastní a po důkladném zvážení a není jiný důvod mé rezignace než osobní a soukromý. Nikam se ale nestěhuji a předpokládám, že i nadále budu současnému i budoucímu vedení obce případně vám všem vydatně pomáhat ve prospěch nás všech a Dobříkova

Jiří Svatoš, starosta

DOBŘÍKOVSKÁ KRONIKA

Záznamy z obecní kroniky před třiceti a padesáti lety Rok 1969

Politický návrat do normálních kolejí se projevil oporem hlavně studentů, kteří měli svou vysokoškolskou organizaci – předsedou byl Dymáček. 16.1. se na protest na Václavském náměstí v Praze polil benzinem a zapálil student Jan Palach. Palach patřil k organizaci studentů, kteří měli takovými akcemi zastrašit vládu, Na něho padl los jako na prvního. Škoda mladého života. 17.4. odstoupil z funkce prvního tajemníka US KSČ Alexandr Dubček a nastoupil Gustav Husák.

Rok 1989

17. listopad 1989 rozhodl o změnách v naší vlasti. Tisíce mladých lidí, nejvíce vysokoškoláků uskutečnilo v Praze demonstraci, bylo to v den, kdy se každoročně uctívala památka Jana Opletala, který byl zavražděn nacisty s dalšími studenty. Tato demonstrace byla však hrubě potlačena pořádkovými silami SNB. To však vyvolalo ještě větší odpor proti politice KSČ.

Demonstrace se konaly nejen v Praze, ale i v dalších městech. Studenti a herci začali stávkovat, na vysokých školách se neučilo, v divadlech se nehrálo. Bylo utvořeno občanské fórum, v jehož čele stál Václav Havel. 25. a 26. listopadu se na Letenské pláni konal mítink, kterého se po oba dny zúčastnilo 750 tisíc lidí. Tam promluvil Václav Havel, Alexandr Dubček a další. Celé toto jednání řídil kněz Václav Malý. Tam vznikla výzva ke generální stávce na 27. listopadu za splnění požadavků, které předložili studenti. A tak v pondělí 27. 11. zř. 19 od 12 do 14 hodin byla generální stávka.

Zdena Schejbalová, kronikářka

MOBILNÍ ROZHLAS - NOVÁ APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY



Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi úřadem a občany. Již nějaký čas využíváme SMS zprávy, a v tuto chvíli bychom Vám rádi představili další možnost, jak získat ještě více informací. Naši novou aplikaci pro chytré telefony.

Užitečné funkce aplikace Zlepšíme Česko:

- **Chytrá nástěnka:** Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které Vám budeme posílat.

- **Foto hlášky Zmapujto:** Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné foto hlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.

- **Tísňové linky:** V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.

- **Informace o místě Vašeho bydliště:** V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací

dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko!



Aplikace je dostupná jako pro Android i pro iOS

Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?

1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci. Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení života u Vás i ve Vašem okolí



SBÍRKA OŠACENÍ

Dobříkovské ženy oznamují, že tradiční sbírka ošacení proběhne v pátek 15. a v sobotu 16. listopadu. Bližší informace naleznete v příloženém letáčku.

Dobříkovské ženy

Maďarská a jiné televize v Dobříkově

Ve čtvrtek 1. srpna natáčel štáb Maďarské televize podklady u nás v kostelíčku pro dokumentární film o sakrálních stavbách dovezených do Čech z Podkarpatské Rusi. Celou záležitost organizovalo Maďarské velvyslanectví v Praze v rámci kulturní spolupráce mezi Českem a Maďarskem.

V pondělí 8.9.2019 o kostelíčku natáčela Východočeská televize V1 a podle jejich sdělení by se pořad na jejich stanici měl vysílat 17.10. 2019

Jiří Svatoš, starosta



Řekni, kde ty kytky jsou“..... Marie Rottrová

aneb voňavé zamyšlení nad rudbékii, levandulí a narcisy

Zamyšlení první

Rudbécie - třapatka je trvalka, která kvete celé léto v pestrých barvách. Neodmyslitelně patří k venkovskému koloritu. U nás v Dobříkově se nacházela v krásném společenství travin a luxusně zdobila střed obce u obchodu do roku 2017. Tam ji však již nenajdete...

Zamyšlení druhé

Narcisy jsou cibuloviny, které vykvétají poměrně brzy na jaře. Narcisy symbolizují přicházející teplé dny a dodávají svůj žlutou barvou energii po zimním období. Téměř všichni je máme na zahradách pro potěchu oka. Hojně byly vysázeny okolo Památníku padlých v parku u obchodu. Tuto lokalitu zdobily do roku 2018, již tam ale nekvetou...

Zamyšlení třetí

Levandule je léčivá rostlina, která nádherně voní. Daří se jí na slunných místech. Pro nenáročnou péči je oblíbenou trvalkou a usušená květenství pomáhají po celý rok. Nejvíce rozšířenou barvou jsou odstíny fialové. V Dobříkově byly vysázeny pod zvoničkou 25.srpna 2019. Toto místo zdobily pouhých čtrnáct dní....

„Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,
řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být,
THP tým je během dne, postupně zničil do jedné,
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí ...

Jana Zamastilová

1. ČTĚTE NÁVODY

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHĚŇ

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

3. POZOR NA CIGARETY

Při kouření a odhazování nedopačků do odpadkových košů, nedopačky vždy dokonale uhasíte.

4. KONTROLA KOMINŮ

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5. TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto **BEZPEČNOSTNÍ DESATERO**.

6. POUČTE SVÉ DĚTI

Dějte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlíte jim nebezpečí vzniku požáru.

7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasičními spreji a přenosnými hasičními přístroji.

8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňurových vedení.

10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.



© MV – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

CHRAŇTE



domov i sebe

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,

oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.

Kurz orientálního tance

Zveme všechny ženy, které by si rády zatančily v rytmu orientu na kurz břišního tance. Přijďte se podívat na ukázkovou lekci, která proběhne ve čtvrtek 3. října od 18:30-19:30 do sokolovny v Dobříkově zdarma. A poté se můžete rozhodnout, jestli chcete tančit pravidelně každý čtvrtek.

S sebou si vezměte nějaké přezutí – měkké cvičky nebo sandálky. Kromě příjemného převlečení a něčeho k pití není nic dalšího potřeba.



Pokud o orientálním tanci ještě nic nevíte, tak to nejdůležitější je, že je vhodný pro každou ženu nezávisle na věku, postavě či předchozích zkušenostech s tancem. Přispívá k fyzickému zdraví, pomáhá s bolestmi zad a také k psychické pohodě, během hodiny si určitě vyčistíte hlavu od každodenních starostí. Střídá se tu jemnost i dynamika, a to své si v něm může najít každá žena.

Přijďte sami nebo vezměte kamarádku nebo maminku. Obavy nechte doma. Stačí jen chuť zkusit něco nového. Dobrá nálada se podává na místě :-)

A kdo bude mít chuť, může si s námi v červnu zatančit na orientálním podvečeru. Tanečnice z Dobříkova a okolí už zažily svou premiéru a sklidily obdiv diváků i ostatních tanečnic.

Tancem vás provede lektorka Barita (www.barita.cz), která se na vás už moc těší.

Barbora Zárubová

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE

UKÁZKOVÁ HODINA

ČTVRTEK 3.10.2019

18:30 – 19:30 Začátečnice a mírně pokročilé

Sokolovna, Dobříkov 174

Předplatné 800,- / 16 lekcí

Těším se na Vás a společně protančené chvíle.
Přihlášky a informace: barita@barita.cz, 608 879 165

www.barita.cz

ZPRÁVIČKY Z MATEŘINKY

V září jsme přijali do školky 10 nových dětí. Rána se sice neobešla bez slziček, ale nakonec děti nástup do mateřské školy zvládly bezvadně. Máme ale před sebou ještě hodně práce. Musíme si na sebe zvyknout, musíme se naučit poslouchat, co říká paní učitelka, uklízet po sobě hračky, říci si na záchod, oblékat se, skládat si oblečení, držet správně tužku, pomoci kamarádovi, omluvit se a spoustu dalších věcí, které by děti v mateřské škole měly zvládnout. V letošním roce máme 10 předškoláků, tyto děti se budou celý rok pečlivě připravovat na úspěšný start do základní školy.

Z akcí nás čeká kromě předplaveckého výcviku také divadelní představení, Jablíčkové posezení pro rodiče, chystáme se pouštět draka a sbírat v lese podzimní plody a barevné listy, očekáváme návštěvu svatého Mikuláše a ke konci roku možná přijde i ... Ježíšek (ale to trochu předbíháme, i když moc dobře všichni víme, jak ten čas rychle utíká... :-))

Soňa a Štěpa z MŠ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Začátek nového školního roku je v letních měsících netrpělivě očekáván především dětmi, kteří se stávají školáčky poprvé. Jako každý rok i letošní zahájení jsme pojali slavnostně - s rodiči i prarodiči, panem starostou předávajícím symbolický klíč novým páťákům, s dárečky a šerpami pro prvňáčky. Zařadili jsme ale i pár novinek - mohli jste slyšet například rozhlasové pozvání do školy v podání Terezky a Karolínky, pro děti byly připraveny nově vyzdobené třídy a chodba.



Podařilo se nám uspět v dotaci Pardubického kraje s projektem "Za bezpečnou cestu do školy pro ZŠ a MŠ Dobříkov", kterou zafinancoval Pardubický kraj s naší obcí. Máme na škole tak 12 nových koloběžek, dopravní značení i se semaforem a vybavenou jednu učebnu notebookem a projektorem. To vše pro zlepšení znalostí a dovedností v dopravní výchově našich žáků.

K vyučování a družině, plaveckému výcviku, dopravní výchově rozšířený cyklistickým výcvikem na dopravním hřišti, nabízíme našim žákům i kluby (čtenářský, anglického jazyka, logických her) a kroužky (stolního tenisu, modelářů, dobrodruhů a břišních tanců). Každého, kdo by měl chuť a čas vést nějaký kroužek pro děti, moc rádi uvítáme!



Pro nový školní rok 2019/2020 máme plno plánů a nápadů a vše postupně zaznamenáváme i na našich webových stránkách školy www.zsдобrikov.cz kam zveme i Vás. Život školy patrný z fotografií a videí, které tam najdete. Jistě si nás všimnete, když procházíme obcí do tělocvičny, a možná o to víc, když máme s sebou nově spoustu koloběžek. Nicméně rádi bychom se otevřeli našemu milému Dobříkovu více a chystáme pro veřejnost kromě zaběhnutých akcí (jste tímto srdečně zváni na Slavnost vánočního stromku – v neděli 1. prosince 2019) i nějaká překvapení, která prozradit zatím nemůžeme.

Přejeme všem, i školou nepovinným, příjemný a radostný školní rok.

Pedagogický kolektiv ZŠ a MŠ Dobříkov



ZPRÁVY Z TJ SOKOL

AKCE V AREÁLU TJ SOKOLA DOBŘÍKOV (ČŘÍJEN, LISTOPAD)

29.9.	od 09:00 turnaj mládeži přípravy - fotbal	hřiště
30.9.		
1.10.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
2.10.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
3.10.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
4.10.		
5.10.	07-19 - turnaj v Břpkách	tělocvična
6.10.	07-19 - turnaj v Břpkách, 15:30 - 17 - mistr utkání fotbal	tělocvična
7.10.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
8.10.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
9.10.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
10.10.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
11.10.		
12.10.	07-15 - myslivecký hon	sokolský klub
13.10.	od 09:00 turnaj mládeži přípravy - fotbal	hřiště
14.10.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
15.10.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
16.10.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
17.10.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
18.10.		
19.10.	15-17 - mistr utkání fotbal	hřiště
20.10.		
21.10.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
22.10.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
23.10.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
24.10.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
25.10.		
26.10.	14-16 - mistr utkání fotbal	hřiště
27.10.		
28.10.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
29.10.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
30.10.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
31.10.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
1.11.		
2.11.		
3.11.		
4.11.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
5.11.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
6.11.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
7.11.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
8.11.	8:30 - 19:30 - stolní tenis	tělocvična
9.11.		
10.11.		
11.11.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
12.11.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
13.11.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
14.11.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
15.11.	8:30 - 19:30 - stolní tenis	tělocvična
16.11.		
17.11.		
18.11.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
19.11.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
20.11.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
21.11.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
22.11.	8:30 - 19:30 - stolní tenis	tělocvična
23.11.	07-15 - myslivecký hon	sokolský klub
24.11.		
25.11.	16-17 - stolní tenis - děti ZŠ	tělocvična
26.11.	8:15-19:30 - cvičení ženy	tělocvična
27.11.	8:15 - 20:15 - volejbal	tělocvična
28.11.	8:30-19:30 - břišní tance	tělocvična
29.11.	8:30 - 19:30 - stolní tenis	tělocvična
30.11.		

tréninky fotbal muži – ST, PÁ 17-18 - hřiště tréninky žáci ST, PÁ 17-18 - hřiště

Pronájem restaurace Sokolský klub

K 30.9.2019 ukončila činnost v Sokolském klubu „Janička“, která odchází do Zámrsku. Jelikož je družba v obci důležitá, chtěli bychom ponechat Sokolský klub i nadále otevřený. TJ Sokol Dobříkov proto nabízí k pronájmu restauraci Sokolský klub od 1.11.2019. Podmínkou je provozování na vlastní živnost, nájemné dohodou, úhrada energií dle skutečné spotřeby. Zájemci prosím kontaktujte předsedu TJ, p. Jaroslava Klapala, tel. 734 891 311.

Výbor TJ Sokol

FOTBALOVÝ ODDÍL

Fotbal – muži

AKTUÁLNÍ TABULKA SEZÓNY 2019/2020

#		Z	V	R	P	Skóre	B	+/-
1.	SK Spartak Slatiňany	7	6	0	1	34:15	18	9
2.	FC Nasavrky	7	5	1	1	19:14	16	4
3.	SK Rozhovice	7	4	1	2	17:15	14	5
4.	Sokol Svatouch	7	2	5	0	12:9	13	-5
5.	SK Stolany	7	4	0	3	24:16	12	3
6.	Slavoj Choltice	7	2	4	1	13:11	12	-6
7.	SK Sokol Prosetín	7	3	2	2	13:12	12	-3
8.	SK Řečany n. Labem	7	2	3	2	14:13	10	-8
9.	TJ Sokol Dobříkov	7	2	2	3	16:17	10	-5
10.	SK Lázně Bohdaneč	7	3	0	4	15:12	9	0
11.	FK Junior Skuteč	7	2	1	4	7:11	7	-5
12.	FC Titanic Srch	7	0	3	4	8:25	6	-6
13.	AFK Horní Jelení	7	1	2	4	9:16	5	-10
14.	Slavoj Cerekvice n. Loučnou	7	1	0	6	4:22	3	-9

ROZPIS ZÁPASŮ SEZÓNY 2019/2020–PODZIM 2019

So 10.08. 2019 17:00		Dobříkov	1:2	Rozhovice	
Ne 18.08. 2019 17:00		Nasavrky	3:2	Dobříkov	
Ne 25.08. 2019 10:30		Dobříkov	5:0	Srch	
So 31.08. 2019 17:00		Slatiňany	6:1	Dobříkov	
So 07.09. 2019 17:00		Dobříkov	2:1 np	Skuteč	
Ne 15.09. 2019 16:30		Svatouch	3:4 np	Dobříkov	
So 21.09. 2019 16:00		Dobříkov	3:2	Horní Jelení	
So 28.09. 2019 15:30		Cerekvice	:	Dobříkov	
So 05.10. 2019 15:30		Dobříkov	:	Prosetín	
So 12.10. 2019 15:00		Choltice	:	Dobříkov	
So 19.10. 2019 15:00		Dobříkov	:	L. Bohdaneč	
So 26.10. 2019 14:00		Dobříkov	:	Řečany	
So 02.11. 2019 13:30		Stolany	:	Dobříkov	

Pracovník na údržbu obce

Obec Dobříkov hledá pracovníka pro údržbu obce. Nástup možný ihned. Případní zájemci se hlase na Obecním úřadě, nebo přímo u pana starosty Jiřího Svatoše (724 189 558).

ROZPIS ZÁPASŮ SEZÓNY 2019/2020 - PODZIM 2019

Ne 8.9. od 9:00 (Dobříkov) TJ Sokol Dobříkov, FC Jiskra 2008 B, Jiskra 2009 C, TJ Sokol Verměřovice

So 14.9. od 9:00 (Tatenice) - TJ Sokol Tatenice, FC Jiskra C, TJ Sokol Dobříkov, FC Jiskra

Neděle 22.9. od 9:00 (Verměřovice)

TJ Sokol Verměřovice, FC Jiskra C, FK Česká Třebová B, TJ Sokol Dobříkov

Neděle 29.9. od 9:00 (Dobříkov) - TJ Sokol Dobříkov,

FK Č. Třebová B, FK Č. Třebová A, TJ Sokol Verměřovice

Neděle 13.10. od 9:00 (Dobříkov) - TJ Sokol Dobříkov,

Dolní Třešňovec, FC Jiskra A, FC Jiskra B

Sobota 19.10. od 9:00 (Lukavice) - TJ Lukavice,

FK Česká Třebová A, TJ Sokol Tatenice, TJ Sokol Dobříkov

Sponzory našeho žákovského týmu jsou pro rok 2019 společností

autoneum

IVECO
BUS

Your partner for sustainable transport

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: 17. 11. 2019